

2021 年度莒南县山后水库 应急抢险工程项目支出 绩效评价报告 (简版)

项目名称：2021 年度莒南县山后水库应急抢险工程项目

项目单位：莒南县水利局

委托单位：莒南县财政局

评价机构：山东大宇会计师事务所有限公司



二〇二二年七月

目 录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目立项背景及实施目的.....	3
(二) 项目预算安排和支出情况.....	3
(三) 项目主要内容和实施情况.....	3
二、项目绩效目标.....	2
(一) 总体绩效目标.....	2
(二) 年度绩效目标.....	2
三、评价基本情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则、方法、标准和指标体系.....	3
(三) 绩效评价工作过程.....	4
四、评价结论及分析.....	5
(一) 综合评价结论.....	5
(二) 绩效分析.....	5
五、存在问题及原因分析.....	6
(一) 绩效目标设定不合理.....	6
(二) 竣工验收时间较晚.....	6
六、有关建议.....	6
(一) 合理设置绩效指标.....	6
(二) 加强维护管理.....	7
(三) 做好安全鉴定与除险加固工作.....	7

2021年度莒南县山后水库应急抢险工程项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共莒南县委 莒南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（莒南发〔2019〕12号）文件精神，进一步强化绩效管理，提高财政资金使用效益，我公司受莒南县财政局委托，对“2021年度莒南县山后水库应急抢险工程项目支出”开展绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

按照党中央、国务院关于做好防汛抗洪抢险救灾工作的决策部署，为进一步提高防洪减灾能力，做好防汛抗洪抢险救灾工作，解决水库安全隐患问题，确保水库安全，2021年莒南县建立莒南县山后水库应急抢险工程项目，对山后水库进行除险加固。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 项目预算安排情况

项目批复预算资金300万元，实际到位资金300万元。

2. 项目预算支出情况

2021年度项目实际支出资金0.00元。

（三）项目主要内容和实施情况

莒南县山后水库应急抢险工程项目主要内容为对山后小型水库大坝、溢洪道、放水洞等主体工程进行除险加固，消除三类坝安全隐患。

该项目目前已完工，于2022年6月完成竣工验收。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

对山后小型水库进行除险加固，消除三类坝安全隐患。提升完善我县小型水库运行管理水平、外观外貌，确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能，保护水库下游人民生命和财产安全，发挥水库效益。

（二）年度绩效目标

根据莒南县水利局填报的2021年度《项目支出绩效目标申报表》及相关资料，2021年度莒南县山后水库应急抢险工程项目绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	水库应急抢险任务完成率	100%
	产出质量	项目一次验收合格率	100%
		消除鉴定地安全隐患	全部消除
		设计、施工合规率	100%
	产出时效	工程竣工验收及时性	及时
	产出成本	成本控制率	100%
效益	经济效益	保障乡镇年供水能力	有效有效
		确保下游土地灌溉	确保
	社会效益	降低水库下游洪水风险	有效降低

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		保障群众生产、生活及基础设施安全	有效保障
	生态效益	降低溃坝环境风险	有效降低
	可持续影响	促进水库长期高效运行	促进
	社会调查满意度	社会群众满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

对工程的具体实施过程，项目资金使用情况、日常管理情况等等进行总结，查找项目实施过程中遇到的困难以及存在的问题，根据问题提出科学、可行建议为今后实施类似项目及长效管理提供借鉴与参考。

2、评价对象

山后水库应急抢险工程。

3、评价范围

对工程的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、社会公众的满意度情况进行全面分析。

（二）绩效评价原则、方法、标准和指标体系

1. 绩效评价原则

相关性原则、可比性原则、重要性原则、系统性原则、经济性原则等。

2. 绩效评价方法

采用定性和定量结合的方法、共性和个性指标综合分析方法、文件研究法、电话抽查与实地走访方法、成本效益方法等。

3. 绩效评价标准

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》，绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准通常包括：计划标准、行业标准、历史标准、以经验数据和常识确定的标准、其他经财政部门确认的标准。

4. 绩效评价指标体系

根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为三级指标，其中：一级指标4个，分别为项目决策、过程、产出、效益；二级指标9个，分别为项目立项、绩效目标、资金投入、业务管理、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响、满意度调查；三级指标25个。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

包括成立绩效评价工作组、会议培训、制定绩效评价方案。

2. 组织实施阶段

包括实地核查、座谈、组织社会调查、非现场数据收集。

3. 报告阶段

包括基础数据与资料的审核、对项目的评价分析、完善评价指标体系、评价指标计量及综合评价、形成问题和建议、出具报告。

4. 归档底稿

完善绩效评价工作底稿并归档。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价组依据设计的绩效评价体系及评分标准，通过对采集的数据信息进行归纳、分析、整理，对2021年度莒南县山后水库应急抢险工程项目支出得出全面、客观、科学的评价结论。具体得分情况为决策类指标权重为20分，得分为18分；过程类指标权重为20分，得分为17分；产出类指标权重为30分，得分为27分；效益类指标权重为30分，得分为30分。最终评分结果为92分，评价结果为“优”。

（二）绩效分析

总体来看，莒南县水利局较好地完成了莒南县2021年度莒南县山后水库应急抢险工程项目的任务目标，通过对山后小型水库大坝、溢洪道、放水洞等主体工程进行除险加固，消除三类坝安全隐患。提升了小型水库运行管理水平、外观外貌，确保小型水库长期高效运行、防洪保安功能，保护水库下游人民生命和财产安全，发挥水库效益。但在预算执行率、竣工验收及时性等方面有待进一步完善。

五、存在问题及原因分析

（一）绩效目标设定不合理

根据项目单位提交的《项目绩效目标申报表》，2021年莒南县山后水库应急抢险工程绩效目标设置过于宏观，不够明确，预期效益实现情况难以衡量，对绩效目标完成情况的考核带来不便。且个别指标目标值较低，不能达到绩效考核的目的。

（二）竣工验收时间较晚

莒南县山后水库应急抢险项目于2020年8月完工，2022年6月完成竣工验收，竣工验收一般应于完工后三个月内进行，竣工验收时间延长了项目时长，完工至竣工验收期间如若因使用资产发生安全质量事故不利于责任认定等问题。

六、有关建议

（一）合理设置绩效指标

设定绩效考评指标要有针对性、目的性。要在分工明确，责权清楚的基础上突出重点，只抓最重要、最关键的。

1. 根据项目的实施内容、服务对象设定绩效的总体绩效目标和年度绩效目标；二是分解项目预算资金用途，根据各类资金支出要达到怎样的绩效目标设置相应的绩效指标。

2. 运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并尽量用数量化的方式表示出来，即赋予每个指标一定的权重。

3. 根据项目的工作计划或有关部门设定的相关项目标准，

确定各个评价指标的参照标准，确定指标的标准值。

（二）加强维护管理

大部分水库在长时间的运行过程中，都难免会出现一些问题，若是养护维修不及时或不到位，这些问题便会不断扩大，最终会对水库的安全运行构成威胁。故此，在水库运行管理过程中，必须加强养护维修工作。要确保坝顶平整，并及时对坝面的裂缝、坑洼等问题进行修补，要对大坝的上下游进行经常性的养护，冬季时应当采取相应的破冰措施，以此来防止冰冻对大坝的破坏，要对坡面连接位置处的排水沟进行清理和维修，确保排水系统通畅，当坝体出现裂缝时，应当做好记录，并查明引起裂缝的原因，采取有针对性的措施加以解决问题。

（三）做好安全鉴定与除险加固工作

定期开展水库安全鉴定工作，对水库的运行管理、工程质量、防洪能力、渗流安全、结构安全等水库大坝安全状况进行全面评价，应及时有效的掌握水库大坝工程的安全状况，为下一步水库的除险加固提供必要的依据。

山东大宇会计师事务所有限公司

2022年7月



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
9137130059034251X8

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”公众平台“了解更多登记、备案、许可、监管信息”



名称 山东大宇会计师事务所有限公司

注册资本 贰佰陆拾万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2012年02月02日

法定代表人 李振来

营业期限 2012年02月02日至 年 月 日

经营范围 许可项目：从事会计师事务所业务；代理记账，工程造价咨询，经相关方批准方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：税务服务；财务咨询；资产评估；企业管理咨询；招投标代理服务；政府采购代理服务；政府采购代理服务；经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

所 山东省临沂市兰山金雀山路26号齐鲁大厦18楼

登记机关 2021年 12月 14日




国家企业信用信息公示系统网址：<http://sd.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。