

2020年县政府重点工作任务12月份及全年完成情况统计表

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
1	精准扶贫	推进40个产业扶贫项目，巩固提升脱贫成果。	总结经验。	已完成。	已完成全年任务。	扶贫办	陈会通	张强 张传超
2	发展现代农业	完成3万亩基地园区、3万亩高标准农田建设任务，坚决保障粮食安全。	新建（提升）大棚蔬菜基地0.1万亩。全年完成3.1万亩；完成高标准农田总工程量(桥涵、硬化路、大口井、电灌站等)。	未完成。全县新建提升草莓、蔬菜保护性栽培基地0.3万亩；完成高标准农田总工程量的80%。 原因分析： 省市批复延后，要求2021年4月底前完成验收。 下一步打算： 加快施工进度，按批复要求完成建设任务。	因相关政策调整未完成全年任务。 全县新提升发展蔬菜、草莓、果品、茶叶、杞柳、苗木花卉、养殖等优质农产品基地（园区）58处，面积3.4万亩。完成高标准农田总工程量的80%。	农业农村局	董玉彬	
3		打造茶溪川田园综合体示范园。	完善基础设施配套、开展农业农村体制机制综合改革试点。	已完成。示范园各项基础设施正在完善中。	已完成全年任务。对整个示范园区进行了提升改造，完成了茶溪川农业科普公园、以色列艾森贝克农业产业园、智能育苗温室、滑雪场等一系列设施的建设。			
4		打造道口香田园综合体示范园。	加大招商引资力度，探索市场化运作。	已完成。与三方集团正在洽谈协商中。	已完成全年任务。对整个示范园区进行了基础设施建设，完成了提升改造，建设了庄氏生态养殖厂房和宏伟村的标准化养殖大棚等。			
5		认定省级农业产业化重点龙头企业1家，争创市级以上示范社15家，新发展村集体领办土地股份合作社50家。	等待上级批复；创建15家市级以上示范社，新发展支部领办合作社50家。	已完成山东龙窝工艺品有限公司省级农业产业化重点龙头企业申报待批复；已完成节点任务。创建省级示范农场2家、市级示范社18家、市级示范农场6家；培育发展村党组织领办土地股份合作社84家。	已完成全年任务。申报认定省级农业产业化重点龙头企业1家--山东龙窝工艺品制造有限公司；创建省级示范农场2家、市级示范社18家、市级示范农场6家；培育发展村党组织领办土地股份合作社84家。			

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
6	发展现代农业	做大做强“莒南花生”“莒南绿茶”“大店草莓”“板泉柳编”“厉家寨樱桃”等区域品牌，力争创建省级标准化基地1处，新培育省级以上知名农业品牌2个、“三品一标”3个。	培创省级农业标准化基地1处；完成“莒南花生”地标保护工程，通过市级以上验收。完成全年3个以上绿色食品任务目标。	培育市级农业标准园8处；“莒南花生”地标保护工程各项任务目标已基本完成，建立标准化基地1.5万亩，核心示范区3000亩，建成花生博物馆，组织企业参加了绿博会、农交会等展会。全县新增绿色食品认证5个。	已完成全年任务。“莒南花生”地标保护工程各项任务目标已基本完成，“莒南花生”经中国品牌建设促进会评审认定，品牌价值为73.71亿元；“松山春”牌茶叶，获得山东省第五批知名农产品企业品牌称号，玉皇粮油荣获第二十一届中国绿色食品博览会金奖；福鑫茶叶专业合作社、汇翠家庭农场等8处基地列入市级农业标准园；建立标准化基地1.5万亩，核心示范区3000亩，建成花生博物馆，组织企业参加了绿博会、农交会等展会。全县新增绿色食品认证5个。	农业农村局	董玉彬	张强 张传超
7	突出抓好“三清四整”，发展“农业农村有机废弃物集中处理-沼气能源转化-废物肥料还田”循环经济模式，新增省级美丽乡村4个、市级美丽乡村片区1个、县级美丽乡村42个，“美丽庭院”示范户达总户数的10%。	大型养殖场处理秸秆及粪污量5%；全县所有的自然村“三清四整”进行进行全年总评；省级美丽乡村按照规划进行提升改造；市级美丽乡村片区建设完成，经市级验收并归档；县级美丽乡村报县委县政府命名。	大型养殖场处理秸秆及粪污量5%；督导全县村庄“三清四整”进行提升；迎接2019年省级美丽乡村第三方验收，并通过验收；2020年省级美丽乡村大店许家滩井村建设已完成，十字路街道省级美丽乡村东风村、富泉村（野槐沟村）、板泉镇省级美丽乡村卞家涝坡村正在建设中；市级美丽乡村片区正在建设中。	已完成全年任务。已完成农村人居环境整治三年行动省级验收，2019年省级美丽乡村创建村通过省级验收，2020年度省级美丽乡村、市级美丽乡村片区按时间节点建设。				
8	建设生态宜居美丽乡村	推进化肥农药用量和强度“双减”，试点推广可降解农用地膜，争创全国绿色防控县。	完成受污染耕地安全利用率91%目标。完成农药减少10%、化肥减少6%任务指标。进行降解膜宣传推广，完成绿色防控示范县各项任务指标。	已完成。受污染耕地安全利用率达到100%。测土配方施肥技术普及率达到95%，通过有机肥替代、水肥一体化、生态循环农业和耕地质量提升等项目，积极推进减肥，全县化肥用量与2015年相比较，减少14%。积极推进农药减量，全县统防统治率达到40%以上，绿色防控率达到30%以上，与基准年2015年相比，农药减少约48%。完成农业农村部全生物降解膜试验示范任务，农膜回收率90.1%，超过国家下达80%目标任务。	已完成全年任务。受污染耕地安全利用率达到100%。测土配方施肥技术普及率达到95%，通过有机肥替代、水肥一体化、生态循环农业和耕地质量提升等项目，积极推进减肥，全县化肥用量与2015年相比较，减少14%。通过全国绿色防控示范县验收积极推进农药减量，全县统防统治率达到40%以上，绿色防控率达到30%以上，与基准年2015年相比，农药减少约48%。完成农业农村部全生物降解膜试验示范任务，农膜回收率90.1%，超过国家下达80%目标任务。			

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
9	提升村集体经济收入	探索拓宽农村集体经济发展路径，年内村集体经济收入全部达到5万元以上，其中10万元以上的达到30%。	村集体收入全部达到5万元以上，其中10万元以上的达到30%。	一是培育发展支部领办合作社，目前已累计发展支部领办合作社314家，并全部纳入山东省村党组织领办合作社监管平台管理；二是指导培训支部领办合作社经营管理与财务会计知识5期次430余人次，印发政策指导材料600余份；三是通过支部领办合作社引领村级增收，目前全县266个行政村年收入全部达到10万元以上，自然村集体收入全部达到5万元以上。	已完成全年任务。一是培育发展支部领办合作社，目前已累计发展支部领办合作社314家，并全部纳入山东省村党组织领办合作社监管平台管理；二是指导培训支部领办合作社经营管理与财务会计知识5期次430余人次，印发政策指导材料600余份；三是通过支部领办合作社引领村级增收，目前全县266个行政村年收入全部达到10万元以上，自然村集体收入全部达到5万元以上。	农业农村局	董玉彬	
10	花生产业发展	全力培植壮大金胜粮油、兴泉油脂等龙头企业，建设中国花生博物馆和花生小镇。	投入使用。	已完成。	已完成全年任务，建设完成中国花生博物馆和花生小镇任务，并全部投入使用。			
11	完善水利工程建设	铃铛口拦河闸除险加固工程：原有拦河闸拆除重建。	完成总工程量的95%。	已完成。	已完成全年任务。	水利局	王运东	张强 张传超
12		洙溪河治理工程：对洙溪镇东夹河至苏鲁边界7.49公里河段进行综合治理。	原定9月份工程完工。	工程完工。	已完成全年任务。			
13		龙王河治理工程：对相邸水库溢洪道下游至付家村11公里河段进行综合治理。	工程上半年已完工。	工程完工。	已完成全年任务。			
14		鸡龙河一期治理工程：对大葛集子至刘庄拦河闸6.3公里河道进行综合治理。	工程完工。	工程完工。	已完成全年任务。			
15		洙河上游（莒南段）培堤工程：对大店浔河口至许家孟堰段洙河堤防加固治理。	配合完成临时用地占迁。	已完成。	已完成全年任务。			
16		小型水库除险加固工程：除险加固小型水库29座。	工程上半年已完工。	工程完工。	已完成全年任务。			

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
17	抓好农村饮水安全	开展镇村集中供水整体联网，全面完成258个村自来水改造提升任务，自来水普及率达99%、供水保证率达95%以上。	工程上半年已完工。	工程完工。	已完成全年任务。	水利局	王运东	张强 张传超
18	畜禽粪污资源化利用	实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，实现畜禽粪污处理利用率91%以上，规模养殖场粪污处理设施配建率100%。	项目验收。	未完成。 项目正在实施，全县119家主体全部通知开工建设，已开始督查初验。	未完成全年任务。 全县共确定119家主体申报实施项目，其中5家主体申请财政资金超过100万元，按照规定需要进行政府招标采购，目前这5家主体还未正式开工，其他部分主体建设内容还未完工，还需要完善项目验收设计监理及评估审计资料等。	畜牧中心	王家周	
19	推进农业机械化发展	推进“全程全面、高质高效”农业机械化，茶叶加工、薯类生产机械化水平达到85%以上，争创全省农业机械化示范县。	对创建过程进行梳理、总结。	12月10日，全市“两全两高”农机化示范创建现场观摩会在莒南县召开。	已完成全年任务。12月23日，山东省农业农村厅公示莒南县成功创建“两全两高”农业机械化示范县。	农机中心	闫仲儒	
20	城乡绿化建设	完成造林1.3万亩，新建绿色通道72.5公里，创建森林乡镇3个、森林村居25个。	做好新造林管护、抚育、补植等工作，完成秋冬季造林500亩。	已完成节点任务。对新造林进行管护、抚育、补植等工作，完成秋冬季造林550亩。	已完成全年任务。完成造林15856.5万亩，新建完善绿色通道75公里。申报省级森林乡镇1个、森林村居5个；申报市级森林乡镇2个、森林村庄20个。	林业发展中心	刘凤茂	
21	地区生产总值	增长7%左右。	实现GDP290亿元，增速高于全市平均增速。	已完成，前三季度实现地区生产总值210亿元，同比增长0.5%，预计全年完成300亿元以上。	已完成全年任务。前三季度实现地区生产总值210亿元，同比增长0.5%，预计全年完成300亿元以上。			陈芝雷
22	固定资产投资	增长15%以上	增长15%以上。	未完成。 1-11月份，全县固定资产投资同比增长2.7%，预计全年投资增长3%左右。	未完成全年任务。 1-11月份，全县固定资产投资同比增长2.7%，预计全年投资增长3%左右。	发改局	陈为超	
23	城乡居民人均可支配收入	城镇居民人均可支配收入增长7.5%，农村居民人均可支配收入增长8%。	实现城镇居民人均可支配收入35000元，农村居民人均可支配收入14500元以上，增速高于全市平均增速。	已完成，预计全年实现城镇居民人均可支配收入35000元，农村居民人均可支配收入14500元左右。	已完成全年任务。预计全年实现城镇居民人均可支配收入35000元，农村居民人均可支配收入14500元左右			

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
24	推进大项目建设	投资200亿元建设永锋钢铁、江鑫钢铁、临港有色金属等大好项目，规划不锈钢制品园区、钢铁交易中心、大宗商品物流基地。	完成月度投资23.79亿元，临港钢投不锈钢项目一期投产。	完成月度投资17亿元。	山钢永锋临港先进优特钢产业基地、临沂钢投270万吨优特钢等项目正加快推进，临沂钢投70万吨不锈钢项目点火投产，成为山东省钢铁产能整合后，全省第一个钢铁类年度建成投产项目。	发改局	陈为超	陈芝雷
25	扩大有效投资	重点推进临沂高端不锈钢和先进特钢产业基地、山东滨海新材料等2个省重点项目、10个市级重点项目和42个县级产业项目，力争完成年度投资300亿元，打造过200亿元产业集群1个、过百亿元产业集群1个。	莒南县重大项目力争完成投资45亿元；临港区重大项目力争完成投资230亿元。	已完成。实施县级重大项目42个重大项目，完成投资175.3亿元。	已完成全年任务。实施县级重大项目42个重大项目，完成投资175.3亿元，2个省重大项目、6个省优选项目、10个市重大项目全部开工建设，全年分别完成投资62.4亿元、104.3亿元、113亿元，年度投资完成率分别达到147.2%、143.5%、136.9%			
26	一般公共预算收入	增长7%左右。	一般公共预算收入完成168202万元，增长7%	已完成。1-12月，一般公共预算收入完成1746059万元，增长11.1%。	已完成全年任务。1-12月，一般公共预算收入完成1746059万元，增长11.1%。	财政局 税务局	崔建明 何建华	
27	开展关停矿山地质环境修复治理工作	治理地质灾害隐患点17处。	总结工作进展，计划下一步工作。	已完成。	已完成全年任务。1、全年共完成矿山生态修复项目8处，其中省厅已销号6处。2、引进地质科研单位联合实施矿山修复工程，探索实施EPC生态修复模式，目前大店镇钱家仕沟和文疃镇正升佳和两个生态修复项目正在有序推进中。	自然资源和规划局	季善国	
28	始终保持禁违控违高压态势	对新增违法建设“零容忍”，坚决做到消灭存量、严禁增量。	整改四季度卫片，持续推进城市违建治理。	未完成。2020年第四季度卫片未下发，未开展摸排和整改工作。	因相关政策调整未完成全年任务。前三季度违法占用耕地比例为3.3%，预计全年违法占用耕地面积50亩以内，违法占用耕地比例控制在4%以内。2020年第四季度卫片未下发，未开展摸排和整改工作。			
29	抓好“厕所革命”	实现全县85%以上的农村户厕改造规范升级，300户以上自然村公厕全覆盖。	11月底完成该项任务。	已完成。	已完成全年任务。全年完成新建公厕244座，农厕1690户；引进山东斯通曼公司负责全县农村改厕后续管护，实现了全县85%以上的农村户厕改造规范升级任务。	住建局	鲁伟	

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
30	推进清洁取暖建设	新增农村地区清洁取暖7902户，不断扩大清洁取暖覆盖面。	10月底完成该项任务。	已完成。	已完成全年任务。全年新增农村地区清洁取暖8190户，其中洮边镇，相沟镇、文疃镇、涝城镇等710户选择由政府统一招标集中采购电暖器取暖；坪上镇、团林镇、坊前镇、岭泉镇等7480户采用空气能热泵、燃气壁挂炉集中取暖。	住建局	鲁伟	陈芝雷
31	实施“城市畅通”工程	启动东环路铁路桥、天桥路跨铁立交桥2处危改工程，提升优化天桥6路、黄海路、新区六路等10条城区道路，高标打造西一路北段、北二路2条“样板路”，畅通城市“毛细血管”。	工程建设施工管理推进，部分工程完工。	各项工程稳步推进。一期工程：天桥路北段完成路基处理、主路面SBS改性沥青混凝土摊铺；天桥路南段完成路基处理、地下管道敷设；新建路北段地基处理、管道敷设、部分主路面完成硬化；常青巷已完工通车。二期工程：北二路(新区五路——西三路)，路基处理，敷设污水管道；北二路(隆山路——玉泉河路)，主路面已经完成路基处理、地下管道敷设和SBS改性沥青混凝土摊铺、路沿石安装；北二路(隆山路——新区二路、西三路——顺河路)已经完成路基处理和路面摊铺作业。三期工程：已完成招投标。	已完成全年任务。1.天桥路立交桥危桥改造工程签订委托代建合同。2.一期工程：天桥路北段完成路基处理、主路面SBS改性沥青混凝土摊铺；天桥路南段完成路基处理、地下管道敷设；新建路北段地基处理、管道敷设、部分主路面完成硬化；常青巷已完工通车。二期工程：北二路(新区五路——西三路)，路基处理，敷设污水管道；北二路(隆山路——玉泉河路)，主路面已经完成路基处理、地下管道敷设和SBS改性沥青混凝土摊铺、路沿石安装；北二路(隆山路——新区二路、西三路——顺河路)已经完成路基处理和路面摊铺作业。三期工程：已完成招投标。四期工程：正在组织立项。			
32	完善城市管网体系	建设燃气管道20公里，新增集中供热面积50万平方米。	完成。	已完成。	已完成全年任务。新建燃气管网20公里，新增集中供热面积50万平方米，满足居民的需求。			
33		建设污水管网3公里	竣工验收。	已完成。	已完成全年任务。已完成3.1公里污水管网			
34	做好危房整改工作	完成农村建档立卡贫困户存量危房整改任务。	实施动态监管，由村级自查疑似危房，镇街复查，县级鉴定新增危房，并限时改造完成。	已完成。	已完成全年任务。全县已完成4755户危房改造工作，其中已脱贫享受政策2754户，已脱贫不享受政策1913户，低保户和分散供养特困人员67户，建国前老党员21户。			

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
35	完善配套实施	启动建设第二净水厂一期工程，加快推进龙王河污水处理厂中水项目，着力打造水美城乡的绿色长轴、亲水通道。	8月底完成龙王河污水处理厂中水项目。	龙王河污水处理厂中水项目已完成，目前已运行。第二净水厂一期工程正在办理退库。	未完成全年任务。龙王河污水处理厂中水项目于7月1日已投入运营，正常运行。第二净水厂一期工程由于未与社会资本方签订合同，没有确定投资方、未开工建设，目前正在办理退库手续。	住建局 自来水公司	鲁伟 秦茂阳	陈芝雷
36	普查工作	认真做好第七次人口普查工作。	汇总数据。	已完成。12月29日前已完成数据汇总。	已完成全年任务。有序组织开展了第七次人口普查工作，已完成数据汇总。	统计局	孙运义 王善龙	
37	推进老城区提质改造	加快推进国明社区、金税社区等18个老旧小区改造项目，持续提升宜居品质。	进行改造验收等收尾工作。	已完成。	已完成全年任务。2020年改造老旧小区18个，全部按照节点任务有序进行，相关改造基本完成，正组织验收。	住房保障 中心	孙勇	
38	提升物业管理水平	探索建立差别化物业管理模式，有效化解单位家属区、安置小区等物管盲区问题。	对无人管理的单位家属区、安置小区进行管理覆盖率达到90%。	已完成。	已完成全年任务。137个无人管理住宅小区由国有公益物业公司进行管理，覆盖率达到100%。			
39	推进旅游项目建设	加快天佛圣境·禅意古镇、通用机场暨通航旅游小镇、中国·茶溪川田园综合体、无极鬼谷旅游度假区等项目建设，推进山东省政府和八路军115师司令部旧址创建5A级景区。	完成山东省政府和八路军115师司令部旧址景区景观质量材料准备，报省、市文化和旅游局初审、国家文化和旅游部评审，进入5A级景区景观质量评审程序；加快与龙浩集团对接，争取年内中央军委总参谋部完成通用机场暨通航旅游小镇场址批复。	已完成。山东省政府和八路军115师司令部旧址景区景观质量材料已经报市文化和旅游局初审。中央军委总参谋部已对通用机场暨通航旅游小镇厂址进行了批复。	已完成全年任务。紧密对接新旧动能转换重大工程，集中力量打造天佛圣境·禅意古镇、茶溪川田园综合体、通用机场暨通航旅游小镇、无极鬼谷旅游度假区等一批吸引力、带动力强的重点文旅项目建设，助推乡村振兴。依照《沂蒙精神纪念地创建国家5A级景区提升规划》，加快山东省政府和八路军115师司令部旧址景区游客中心、停车场、旅游厕所等基础设施建设；联合孟良崮旅游区、沂蒙红色影视基地、大青山胜利突围纪念馆、沂蒙山革命根据地旅游区积极争创国家5A级景区“金字招牌”。	文化旅游 发展中心	董磊	赵洁 陈芝雷 张传超

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
40	深化社会救助领域“放管服”改革	推动城乡居民最低生活保障、特困人员供养救助、临时救助审批权限下放，实现社会救助审批和监管职能分离。	2020年4月份已完成“放管服”改革。	已完成。	已完成全年任务。按照省市县关于“放管服”改革的决策部署和工作要求，进一步深化民政社会救助领域“放管服”改革，完善社会救助服务机制，提高社会救助服务效率和效能，作为放管服试点县已在2020年4月份在全县范围内将最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助金额在3000元（含）以内的临时救助审批权下放到镇街人民政府（办事处）实施。	行政审批服务局 民政局	邱继礼 汲广民	赵洁 陈芝雷 朱礼珂
41	交通枢纽建设	全面启动鲁南高铁综合客运枢纽建设，打造中北部换乘节点和综合性交通枢纽。	竣工验收。	未完成。受疫情影响导致整个工程未能按时间节点完成竣工验收。	未完成全年任务。目前，外装骨架安装完成；铝板正在安装；玻璃已经开始加工；室内空调完成90%；消防完成80%；水电完成80%；内墙切砖完成尚未抹灰；室内装饰待二次设计；地板及干挂石材还未施工，楼顶保温还未施工。	交通运输局 县城市投资集团有限公司	庄伟 张传超	王宏霞 陈芝雷
42	推进智慧城市建设	建设打造网格化社会管理综合平台，加快“城市大脑”建设，打造“区域全覆盖、管理无缝隙、责任无盲区”的智慧城市管理格局。	整合接入县直有关平台数据，提升数据汇聚能力，加速数据资源共享，夯实智慧城市建设基础，为网格化社会管理综合平台提供技术支持。	依托全市资源信息共享平台，汇聚数据全面发展，初步实现数据交换共享；依托我县智慧城市管理平台，大数据应用一定程度提高，对接县直部门系统资源，批量挖掘培育部分亮点应用。	已完成全年任务。规划打造“1+5+N”智慧莒南建设体系（即：建设一个智慧城市大脑，推进城市治理、公共安全、智慧政务、幸福民生、产业融合等五大领域智慧工程，完成N个智慧应用建设），打造“智汇莒南·扬帆滨海”品牌，实现“五个一”发展目标（即：“一屏感知全城”“一网基层共治”“一窗受理服务”“一端智享生活”“一机效率提升”）。截至目前，智慧城市硬件建设基本完成，软件及数据接入持续推进。	大数据中心	庄飞	陈芝雷 张雷 朱礼珂
43	社会消费品零售总额	增长6.5%左右。	增长6.6%左右。	未完成：1-11月份我县社会消费品零售总额增长-6.7%，降幅比1-2月份收窄12.1个百分点。	未完成全年任务。1-11月份全县实现社会消费品零售总额75.2亿元，同比下降6.7%，降幅较1-2月收窄12.1个百分点，较1-10月份收窄2.2个百分点，呈持续恢复态势。	商务局 统计局	陈涛 孙运义 王善龙	陈芝雷 徐文明

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
44	深化政银保担合作	制定工商资本下乡机会清单，推动温室大棚、养殖圈舍、大型农机、土地经营权依法合规抵押融资。	对有需求的规模经营主体，颁发土地经营权证，配合金融部门搞好服务。	已完成节点任务。制定了《农村土地经营权抵押融资实施意见》，配套印发了《农村土地经营权证登记管理办法》等3个文件，印制土地经营权证500余本，引导7家新型农业经营主体到农行、建行等融资300余万元。	已完成全年任务。制定了《农村土地经营权抵押融资实施意见》，配套印发了《农村土地经营权证登记管理办法》等3个文件，印制土地经营权证500余本，引导7家新型农业经营主体到农行、建行等融资300余万元。	农业农村局金融发展服务中心	董玉彬 孙崇好	陈芝雷 张传超
45	创造更优政务环境	推进莒南、临港优势互补、深度融合，设立莒南-临港联通服务窗口，以全领域无差别“一窗受理”为方向，以企业开办和项目审批为重点，梳理办理事项，形成“一件事”主题式服务体系，实现服务全联通。	及时总结经验做法，确保完成工作任务。	已完成。	已完成全年任务。莒南、临港两地窗口已经深度融合，已与临港在企业登记5个类别10个事项实现“全域通办”服务体系，累计办件58件。按照事项覆盖最全、流程最优、材料最简的要求，梳理了两批“一链办理”事项158件，并制定了工作方案、服务指南和工作规程。减材料、减环节、减时限、少跑腿，申请材料缩减36%，办事环节精减43%，办理时限缩短57%，跑腿次数减少71%。在山东政务服务网上共推出128项“一链办理”事项，推出124项特色表单，优化了相关的网上办事指南，将一事一流程整合为多事一流程，将更多的涉企和涉人事项集成到综合受理平台，让企业群众“办多件事，跑一次腿”。目前，一链办理网上申请3624件，办结3624件，办结率100%。	行政审批服务局	邱继礼	陈芝雷 朱礼珂
46		开展优化营商环境集中整治行动，建立项目全周期服务机制，推行投资建设“模拟审批”，实行“多图联审”，变串联审批为并联审批，变“缺一不可”审批为“容缺、承诺”审批，变“人带着图纸跑”为“图纸在网上跑”。	加强宣传，全面推广建设项目全周期服务机制。	已完成。	已完成全年任务。已制定出台相关文件，同时加强宣传，并按照文件执行，已全面实现“多图联审”、施工许可告知承诺制并联办理等，进一步加强建设项目周期服务。			

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
47	创造更优政务环境	加速推进网上行政审批服务改革，建设一体化在线政务服务平台，推动网上大厅向镇村延伸，推进“一窗受理、一网通办、智能审批、不见面审批、秒批”，逐步实现服务“全线上”，让企业和群众“少跑腿”“零跑腿”。	根据上级统一安排，按照时间节点完成相关工作。	已完成。	已完成全年任务。在线政务服务平台已全部覆盖全县16个镇街、266个村（社区），已上线运行莒南县“一窗受理”综合业务系统，以成熟一个入驻一个部署推进。	行政审批服务局	邱继礼	陈芝雷 朱礼珂
48	搭建银企融资平台	成立金融辅导员协调小组，建立无还本续贷企业信息库，降低企业融资成本，推进2家企业新三板挂牌，新增社会融资56亿元。	1、推广应用省融资服务网络平台，引导企业通过登录平台填报融资需求需求；2、召开四季度政银企对接会；3、召开金融辅导员调度会，协调解决企业反馈问题；4、联合金融监管部门对银行机构进行考评；5、加快推动金胜主板上市辅导工作进程。推进新三板挂牌企业辅导工作；6、推动抵押担保融资工作；7、新增社会融资56亿元。	组织召开我县金融辅导员调度会，调度各行近期走访情况，完善辅导系统建设，目前注册率和满意度评价率为100%，辅导企业融资需求满足率达到100%。联合人民银行、银保监办已制定《莒南县银行机构绩效考核办法》。山东东海食品有限公司、山东新亚新磨具有限公司已在青岛蓝海股权交易中心挂牌交易，玉芽茶业、福群食品、建源铸造已在齐鲁股权交易中心挂牌；金胜粮油集团正在筛选上市辅导中介机构，中泰证券、大信会计师事务所已到企业进调。截至11月末，全县新增社会融资75.9亿元。	已完成全年任务。推动各金融机构使用省融资服务网络平台，引导企业通过登录平台填报融资需求。农村产权融资抵押工作已开展，截至目前，全县累计开展2笔、15.4万元。定期召开金融辅导员调度会，完善辅导系统建设，目前注册率和满意度评价率为100%，辅导企业融资需求满足率达到100%。截至11月末，全县有5家企业在区域性股权交易中心实现挂牌，全县新增社会融资75.9亿元。	金融发展服务中心	孙崇好	陈芝雷
49	深化文明县城、文明村镇建设	做好省级文明县城复审。	继续巩固提升。	已完成。顺利通过省级文明县复审验收。	已完成全年任务。顺利通过省级文明县复审验收。	宣传部	宋庆森	赵洁
50		实现县级以上文明村镇比例达到90%以上。	做好第四季度的全市擂台赛和全省暗访迎查工作。	已完成节点任务。按照省市统一部署，组织开展了各级文明村镇推荐复审工作，省市表彰通报已下发。同时顺利通过省市文明村镇达标检查验收。	已完成全年任务。已顺利通过省市文明村镇达标检查验收。			

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
51	深化移风易俗工作	巩固殡葬改革成果，落实惠民殡葬政策，提高镇街公益性公墓“建管用”水平。	继续提升公墓使用率，力争达到100%。	未完成。12月份全县公墓使用率为91%，其中筵宾镇、文疃镇、涝坡镇和坊前镇未完成，其他镇街实现100%。	未完成全年任务。全县公墓使用率为91%，其中筵宾镇、文疃镇、涝坡镇和坊前镇未完成，其他镇街实现100%。	宣传部 民政局	宋庆森 汲广民	赵洁
52	扩大乡村文化惠民覆盖面	提升改造镇村文化中心16个、农家书屋32个。	完成工作任务，检查验收。	结合文化满意度调研，对工作任务进行了检查，已完成工作任务。	已完成全年任务。累计建设镇村文化中心18个，农家书屋36个。	文化和旅游局	许学友	
53		实施乡村文化人才培养工程，支持乡土文艺团组发展，实现庄户剧团镇街全覆盖。	完成工作任务，检查验收。	根据现场调研，资料查看，对工作任务进行了检查，已完成工作任务。	已完成全年任务。开展非遗大课堂“四进四传四展”4期；开展剪纸、面塑、中国画、书法、快板培训5期；线上广场舞培训2期；支持乡土文艺团组发展，组建25支庄户剧团，承担全县“一村一年一场戏”演出任务。			
54	创新养老新模式	创新“信息服务平台+社区居家”养老新模式，解决社区居家老年人的实际问题。	开展居家养老服务。	已完成。	已完成全年任务。建立信息服务平台12349与社区居家服务，对全县居家老年人提供智慧平台服务。	民政局 卫健局	汲广民 李冬	赵洁 徐文明
55	推进农村道路硬化工程	完成农村公路“三年集中攻坚”329公里，实现通户道路硬化“两个90%”的目标。	综合验收	已完成。	已完成全年任务。	交通运输局	庄伟	王宏霞
56	构建“3060”路网体系	推动交通基础网络立体交融、互联互通。	构建县城至各乡镇30分钟通达的二级或二级以上公路路网，对接临沂市市区打造县城至临沂主城区60分钟快速通道，对“3060”路网体系初步拟定可行性研究报告。	已完成。	已完成全年任务。			
57	城乡公交改革	加快城乡公交一体化改革，打造全新公交运营网络体系。	完成城乡公交一体化改革年度任务。	已完成。12月1日全县城乡公交车辆120辆，按照城乡公交一体化的模式全部投入运行。	已完成全年任务。			

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
58	加快建设对外联通道路工程	G518日定线莒南绕城段改建工程。	工程上半年已完工。	工程上半年已完工。	已完成全年任务。	公路中心	史纪林	王宏霞
59		G206威汕线临沂日照界至莒南官西坡段改建工程。	省批计划有变动，正在争取计划。	已完成。	已完成全年任务。已列入交通部建设计划，招标工作已完成，施工单位已进场，工程已开工。			
60		罗岚高速相沟连接线。	完成工程量的30%。	已完成。	已完成全年任务。已完成相沟大街以南至高速口的路基工程。			
61		G25长深高速莒南互通立交及连接线工程。	路基小桥涵完成50%，大中桥完成20%	未完成。目前工程已开工。	因相关政策调整未完成全年任务。因前期机构改革、新冠疫情以及齐鲁发展集团与山东高速集团联合重组的影响，原立项文件已过期，现已重新取得核准文件，工程已开工。			
62	增加“滨海绿城”内涵	打造临海新城北三路、新区五路2条“园林绿化样板街”。	养护。	北三路（西三路—西五路）已纳入2020年城建计划第四期招标工程，由城投集团投资建设；正在进行工程招投标前期工作。	北三路（西三路—西五路）已纳入2020年城建计划第四期招标工程，由城投集团投资建设；正在进行工程招投标前期工作。	住建局	鲁伟	陈芝雷
63	生活垃圾分类	启动城市生活垃圾分类工作，集中开展背街小巷综合整治，提升城市“颜值”。	在党政机关、学校、部分小区先行开展生活垃圾分类试点工作。	已完成。已与政务大厅、实验四小、阜丰时代城曦园对接垃圾分类试点工作。	已完成全年任务。2020年启动城市生活垃圾分类工作，已在党政机关、学校、部分小区开展生活垃圾分类试点工作。	综合行政执法局	周华	孟今朝
64	推进市容管理秩序常态化	黄海农贸市场改造提升。	落实相关部门对市场工作的指示，做好市场日常管理工作。	已完成。在开展市场正常管理服务工作的基础上着重加强如下工作：1.疫情防控。加强市场商户食品冷链环节防疫宣传、查看、督导落实。2.抓好冬季市场防冻、防滑。3.注意安全用水、用电。4.加强市场周边流动摊点管控。	已完成全年任务。2020年黄海农贸市场在开展正常管理服务工作的基础上加强如下工作：1.疫情防控。加强市场商户食品冷链环节防疫宣传、督导落实，及时准确做好重点性预防；2.加强市场周边流动摊点管控。3.抓好节假日期间安全防范工作。4.做好汛期市场防汛工作。			
65	滨海农贸市场改造提升。	巩固提升。	已完成。常态化做好疫情防控工作；严格落实食品安全责任，做好抽样检测，为春节期间市场食品安全做好保障。	已完成全年任务。对40余个水果摊位进行重新划分，新增加水果停车区停车位40余个；整改水产海鲜区下水道100米，加固房屋2000平方米，更换线路2000米；完成东熟食区的提升改造；新增加市场管理人员3名。	十字路街道综合行政执法局			

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
66	开展精准服务提升行动	完善退役军人移交安置、信息采集、社会保险接续等措施。	做好2020年度12月退役士兵接收报到工作。继续做好新增现役军人家属和退役军人信息采集、保险接续后续工作。	已完成。	已完成全年任务。全年退役士兵接收报到、保险接续后续工作任务已完成。全年信息采集任务已完成。	退役军人事务局	张玉杰	孟今朝
67	网格化治理	探索推进党建引领网格化治理体系建设。	对各镇街党建引领网格化社会治理工作开展情况进行考核；对县直各部门网格事项办理情况进行考核。	已完成对镇街党建引领网格化社会治理工作的考核评价；正在实施对县直各相关部门、单位的工作情况、协调联动等考核。	已完成全年任务。通过整合基础力量、注入服务项目、建设智慧平台、丰富治理手段等措施，已经初步建设起了党建引领更加有力、各方联动更加紧密、精细治理更加有效、服务管理更加全面的社会治理体系。	组织部	徐伟	张雷
68	村党组织书记选配改革和专业化化管理	全面落实村党组织书记县级备案管理制度，建立村“两委”成员县级联审常态化机制。	对村党组织书记进行年度“双述双评”考核和民主测评，动态退出符合条件的专业化管理村党组织书记，并将考核结果与村党组织书记业绩考核奖励报酬相挂钩，注重结果运用。	已完成。各镇街完成村党组织书记“双述双评”和民主测评，对因三年不发展党员、集体经济收入薄弱、违纪等负面清单行为的村党组织书记退出专业化管理，调整后全县现有专业化管理村党组织书记443名。	已完成全年任务。新调整村党组织书记年龄、学历结构大幅优化提升；443名村党组织书记纳入专业化管理，福利待遇大幅提高，干事创业激励作用进一步凸显；809名村党组织书记实现县级备案管理。			
69	实施人才工作“2020”工程	依托国家级、省级优质企业创新创业平台，引进高精尖人才20名，培育市级以上人才20名，申报泰山产业领军人才3名。	对各镇街、县人才工作领导小组成员单位人才工作情况进行考核。	根据《2020年度镇街人才工作考核细则》《2020年度县人才工作领导小组成员单位目标责任制考核细则》考核办法，对各镇街和人才工作领导小组成员单位上报进行考核。	已完成全年任务。成功引进省级以上高层次人才30名、外国高端人才5名，申报泰山产业领军人才等市级以上人才33名。			
70	加强科技创新	新认定市级以上创新平台14家。	调度其他单位完成情况，完成全年工作目标。	已完成节点任务。调度其他单位完成情况，目前全县共获批市级以上创新平台21家。	已完成全年任务，目前全县共获批市级以上创新平台21家。	科技局 发改局 人社局	陈会全 陈为超 戚世文	徐文明
71		新发展高新技术企业8家。	与临港经济开发区进行对接，完成全年工作目标。	已完成节点任务。与临港经济开发区完成对接，已推荐31家企业申报高新技术企业，技术评审通过24家。	已完成全年任务。目前已推荐31家企业申报高新技术企业，技术评审通过24家。	科技局	陈会全	
72		新建院士工作站1家。	等待科技厅备案，完成全年工作目标。	已完成节点任务。宏福慧获批建设省级院士工作站。	已完成全年任务。宏福慧获批建设省级院士工作站。			
73		新增产学研合作项目40个。	新增产学研合作项目40个，完成全年任务。	已完成节点任务。全县新增产学研合作项目42项。	已完成全年任务。全县新增产学研合作项目42项。			

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
74	深化教育扶贫	健全学生资助政策，确保每名贫困学生都能享受到教育扶贫政策。	完成下半年学生资助金发放工作。	已完成。	已完成全年任务。	教体局	孙运伟	徐文明
75	加快推动义务教育优质均衡发展	建设农村中小学项目2处。	大店中小综合楼内外装饰，坊前中小综合楼竣工验收。	已完成。	已完成全年任务。			
76		建设幼儿园项目22处。	21处幼儿园项目完工，1处主体完工。	已完成。	已完成全年任务。			
77		启用城西小学、临海小学等校区。	城西小学、临海小学9月1日已投入使用。	城西小学、临海小学9月1日已投入使用。	已完成全年任务。城西小学、临海小学9月1日已投入使用。			
78		城镇居住区幼儿园配套建设。	完成城镇居住区幼儿园配套建设任务量的100%	已完成。	已完成全年任务。			
79	落实教育信息化2.0计划	提升“三通两平台”建设水平，实现校园无线网络全覆盖。	推进村小无线全覆盖任务。	已完成。	已完成全年任务。			
80	完善体育设施建设	实现县级“三个一”、镇街“两个一”工程全覆盖。	县级“三个一”完成工程量的90%。	已完成。	已完成全年任务。			
81	推进健康莒南建设	加快妇计中心、疾控中心、人民医院新城分院、黑虎山院区、第二人民医院新院区5大重点项目建设，全面提升公共卫生综合服务能力。	妇计中心计划门诊楼完成30%；人民医院新城分院竣工清理竣工验收完成；县人民医院黑虎山院区门诊楼病房楼主体建设完成1/2；县第二人民医院新院区勘察、初步设计及施工图设计。	县妇计中心：正在进行地下负一层建设； 县疾控中心：完成地上一层建设，正在进行第二层建设； 县人民医院新城分院：1-4号楼砌体二次结构施工完成，ALC板完成2/3。装饰公司1-3号楼装饰施工完成1/3，4号楼开始装饰施工； 县人民医院黑虎山院区：勘测定界，设立围挡，完成三通一平； 第二人民医院新院区：继续稳评编制工作。	未完成全年任务。妇计中心、县人民医院临海新城分院、疾控中心建设任务完成。黑虎山院区、第二人民医院新院区未完成初定任务。	卫健局	李冬	

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
82	推进健康莒南建设	完善重大疫情防控应急管理体系，提升传染病救治能力，搭建“互联互通、数据共享、融合一体”的区域医疗健康信息共享平台，争创省级健康促进示范县。	示范县创建迎接省级评估；基于区域医疗健康信息共享平台数据，开发互联网便民服务应用。	疾控科通过示范县创建省级评估，成为第四批省级健康促进示范县；信息中心对县、镇、村三级网络搭建完成，公卫系统上线使用，公卫APP上线使用。公共卫生应急视频系统部署完成。基层医疗机构HIS系统上线数据准备工作全部完成。各医疗机构数据交换服务已部署，开始交换数据。电子票据、电子健康卡接口工作全部完成，互联网便民服务移动MAS短信平台已申请，即将上线；	已完成全年任务。	卫健局	李冬	徐文明
83		实施村卫生室标准化建设引领工程，确保年内全部达到标准化要求。	8月底完成村卫生室标准化建设。	已完成。	已完成全年任务。			
84	医养结合发展	打造“全省医养结合示范县”品牌	老年人查体完成目标人群100%	已完成。	已完成全年任务。			
85	推动双向开发	实施外资新增长点培育计划，鼓励运用境外上市、融资租赁等方式引进外资，支持外资项目优先落地，实际利用外资5000万美元。	累计实际利用外资5000万美元。	已完成。1-12月份数据未公布。1-11月，实际利用外资9768万美元。	已完成全年任务。全年全县（含临港）外资到位1.18亿美元。	商务局	陈涛	
86		实施市场开拓专项行动，发展跨境电商、外贸综合服务新业态新模式，组建3支稳外贸稳外资企业服务队，保持外贸稳定发展，全年实现进出口总额70亿元。	累计实现进出口总额70亿元。	已完成。1-9、1-10、1-11、1-12月份数据未公布。1-8月实现进出口总额56.1亿元。	已完成全年任务。预计全年实现进出口86亿元，其中出口58亿元，进口28亿元。			

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
87	促消费工作	优化工业旅游示范点，促进文化、旅游等元素与制造业深度融合，培育休闲经济、共享经济、体验经济等新业态，打造1-2处具有较强辐射带动力的夜间消费集聚区。	借助圣诞、元旦等节日举办年底夜间促销活动。	已完成。乾海星河步行街筹备举办灯光恐龙展、年货大集、网红打卡等活动。乾海星河步行街被确定为临沂市首批夜间经济示范街区（步行街）试点，全市仅6条街区入选。	已完成全年任务。乾海星河步行街通过完善周边灯光亮化，举办电音音乐节、灯光节、全民K歌大赛等活动，每晚吸引近千名消费者前往进行夜游，超高人气吸引地摊商贩和小店经营者集聚，街区开设餐饮、茶社、酒吧等各类店铺近40家。乾海星河步行街被确定为临沂市首批夜间经济示范街区（步行街）试点，全市仅6条街区入选。	商务局	陈涛	徐文明
88		健全三级电商公共服务网络。	预计改造提升完成，镇级电商服务站1处，村级电商服务网点10处。	已完成。改造提升完成镇级电商服务站1处，村级电商服务网点10处。	已完成全年任务。			
89	狠抓招商选资	锁定京津冀、长三角、珠三角等地区，利用企业、商会等优势资源，深挖招商线索，力争到位资金165亿元，全年签约落地10亿元项目5个。	1、做好汇总与考核工作；2、争取到位资金165亿元。	已完成。1.完成2020年度招商引资考核准备工作。2.1-11月份市外招商项目已到位资金160亿元，预计1-12月份市外招商项目已到位资金165亿元。	已完成全年任务。2020年签约投资过10亿元项目6个，资源循环再利用项目、微电子信息材料产业园项目、莒南颐高数字经济产业园项目、莒南万达广场项目、天佛圣境禅意古镇项目、中奥特种装备产业园项目。1-12月份预计完成到位资金165亿目标任务。	投资促进中心	王贵宾	
90	生态环境保护	促进全县农村生活垃圾无害化处理全覆盖，30%以上的村实现生活污水集中处理。	继续稳步推进年度农村生活污水治理计划，督促已建生活污水处理设施巩固提升，正常运行；推进新建生活污水处理设施尽快完工，正常运行。确保完成年度治理任务。	已完成。10月底，全县年度治理任务村庄已全部完成。其中包括已建设施完成巩固提升，新建处理设施完成建设。	已完成全年任务。全县已完成90个行政村369个自然村的污水治理任务，占全县的35.7%。	市生态环境局莒南分局	姜春善	张传超
91		空气质量优良天数235天以上。	继续稳步推进大气污染防治攻坚行动，空气质量优良天数达到235天。	已完成。继续稳步推进大气污染防治攻坚行动，空气质量优良天数265天。	已完成全年任务。按照“1+2+9+2”工作体系推进大气污染防治工作，开展了城区道路扬尘治理、餐饮油烟整治、交通运输管控、建筑拆迁工地扬尘治理、矿山企业扬尘治理、工业企业粉尘无组织排放治理、停车场地扬尘整治等专项行动。			

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
92	生态环境保护	开展入河排污口全面整治，推进水污染防治项目建设，实施严格的生态补偿制度，确保市控河流断面达标率达80%，水源地水质达标率保持100%。	继续深入推进水污染防治攻坚战行动，对重点河流断面定期取样监测，落实水生态补偿制度，确保市控河流和水源地水质达标率达到年度目标要求。	已完成。继续深入推进水污染防治攻坚战行动，根据《2020年度县区经济社会发展综合考核指标标准》和《全市重点河湖水质达标情况通报》，1-11月份（12月结果尚未通报），市控河流断面和县级以上集中式饮用水源地水质全部达到年度水质目标要求，达标率100%。	已完成全年任务。截至目前，市控河流断面和县级以上集中式饮用水源地水质全部达到年度水质目标要求，达标率100%。	市生态环境局莒南分局	姜春善	张传超
93	制定品牌发展规划	将品牌竞争力纳入工业运行评价体系，力争培育省长质量奖、山东优质品牌和山东知名品牌4个，新争取省级标准化改革试点项目1个。	1、培育省长质量奖、山东优质品牌和山东知名品牌4个；2、完成省级标准化改革试点项目1个。	获得山东省优质品牌2项，山东省知名品牌5项，累计7项。	已完成全年任务。获得山东省优质品牌2项，山东省知名品牌5项，累计7项，茶溪川田园综合体省级标准化试点改革项目获得立项。	市场监管局	袁兆军	
94	实施知识产权战略	争取4家以上企业获得知识产权质押融资贷款，积极做好国家知识产权强县工程试点县验收工作。	1、完成质押融资7000万元，4家以上企业获得知识产权质押融资贷款；2、根据上级验收通知，迎接试点县验收。	已完成质押融资任务；上级验收通知未下发。	因相关政策调整未完成全年任务。 15家企业完成质押融资贷款，贷款额度1.916亿元。因上级未下发验收通知，国家知识产权强县工程试点县验收工作未完成。			
95	加大食品安全监管力度	省级食品安全先进县复审。	各相关部门迎接省食安委组织的先进县复审工作。	各相关单位已完成12月份食品安全县复审验收相关工作。	因相关政策调整未完成全年任务。 各相关单位已按照《莒南县省级食品安全先进县复审验收工作及年度检查中存在问题整改方案》等文件要求，分步骤完成了全年省级食品安全县复审验收工作任务。但由于省食安委对莒南县省级食品安全县验收时间延期，导致2020年莒南县没有进行省级食品安全县的验收工作。			
96		省级食用植物油生产加工示范基地复审。	根据省市局标准要求迎接基地复审。	已完成。	已完成全年任务。			
97	做好稳就业工作	着力破解就业结构性矛盾，新增城镇就业人数8200人，高校毕业生就业率达到93%以上，城镇登记失业率控制在3.5%以内。	新增城镇就业人数8200人，做好稳就业工作，高校毕业生就业率达到93%以上，城镇登记失业率控制在3.5%以内。	已完成节点任务。新增城镇就业人数7760人，高校毕业生就业率达到93.3%，城镇登记失业率为3.1%。	全年任务已完成。受新冠疫情影响，为更好的反映我县经济发展运行情况，上级人社部门将我县城镇新增就业任务数由原来的8200调整为7740，我县本年城镇就业人数7760人，高校毕业生就业率达到93.3%，城镇登记失业率为3.1%。	人社局	戚世文	

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
98	推进多层次社会保障体系建设	加大社保基金征缴力度，确保新增社保扩面1万人以上，促进参保缴费增量提质。	新增社保扩面200人	已完成节点任务。新增社保扩面201人。	全年任务已完成。全面促进参保缴费增量提质。	人社局	咸世文	张传超
99	加强粮食工作	争创中国好粮油行动示范县。	项目实施。	未完成。	因相关政策调整未完成全年任务。已与省、市相关部门进行对接，积极申报争创本年度好粮油示范县。但目前尚未给予批复。	粮食和物资储备中心	陈为超	
100	拓展镇村电商网点服务范围	实施以供销电商公司为支撑，线上线下资源共享的“快递+电商+供销”电商进农村工程。	通过供销社基层网点升级改造，累计发展镇村电商网点6处以上。新建便民站1处；包裹收寄量月均达到20万件，新开发包裹寄递业务1户。	已完成节点任务。已累计改造提升筵宾、坊前、道口、大店、相沟、汀水电商快递网点6处。新建便民站1处；包裹收寄量月均达到22万件，新开发包裹寄递业务2户。	已完成全年任务。	供销联社 邮政公司	彭修军 李艳艳	张传超 朱礼珂
101	夯实工业经济基础	力争全年规模以上工业总产值增长8%左右，增加值增长7%左右。	全县规模以上工业总产值增长8%左右(含临港)，增加值增长7%左右(含临港)。	未完成。预计1-12月份全县累计完成规模以上工业总产值637亿元，同比增长4.5%；增加值增长2.5%左右。其中，莒南完成规模以上工业总产值142亿元，同比增长14%左右，增加值增长7%左右，部分完成节点任务。	未完成全年任务。预计全年全县累计完成规模以上工业总产值637亿元，同比增长4.5%；增加值增长2.5%左右。其中，莒南完成规模以上工业总产值142亿元，同比增长14%左右，增加值增长7%左右，部分完成全年任务。	工信局	滕敦建	王加良
102		新培育产值过100亿元企业1家、50亿元1家、20亿元2家、10亿元5家，培育省级“专精特新”企业3家、省级“瞪羚企业”1家，完成“小升规”企业30家。	100亿级、20亿、10亿级企业产值分别达到100亿元、20亿元、10亿元以上。对小升规企业定期走访调研，确保完成年度工作目标。	已完成。	已完成全年任务。新增2家省级专精特新“小巨人”企业（华纶新材料、碧海机械），三方化工成功申报省级“瞪羚”企业，组织三方化工、亚新塑料、中牧兽药、华纶新材料等7家企业成功申报和复核省级“专精特新”中小企业；建立规下企业后备资源重点培育库，根据实地调研结果和各镇街上报情况，预计我县（含临港）今年完成工业企业“小升规”60家以上。			

序号	主要工作任务	工作目标	节点任务	12月份完成情况	全年任务完成情况	责任单位	责任人	分管领导
			12月					
103	夯实工业经济基础	深入开展企业精准服务年活动和新一轮高水平企业技术改造三年行动计划，建立“四个一批”重点技改项目库，技改投资同比增长10%以上。	2020年工业技改投资同比增长10%（含临港）。	已完成。根据企业技改项目实施情况，调整充实“四个一批”项目名单。1-11月份工业技改投资同比增长28.3%（含临港）。	已完成全年任务。已建立四个一批技改项目库，并根据企业情况动态调整。1-11月份工业技改投资同比增长28.3%（含临港）。	工信局	滕敦建	王加良
104		实施企业家培育计划和民企接班人培养工程，搭建企业家成长成才服务平台，推动企业建立现代企业制度。	邀请专家教授就新旧动能转换和智能制造等内容现场授课，组织企业学习培训1期。全年共组织县内培训3期，线上培训3-6期。	已完成。	已完成全年任务。累计发布省市级线上培训和优质线上培训课程20余次，组织50余家规上企业集中观看“企业战役公开课”。组织两期县内培训班，邀请邓波和孙美杰教授，分别就大客户营销技能提升和中小企业对财税新政的理解、应用、风险规避与纳税筹划等内容进行现场授课，共有350人次参加了培训学习。			
105		培育省级技术创新示范企业1家。	11月底完成该项任务。	已完成。	已完成全年任务。新增省级技术创新示范企业1家（碧海机械），目前已公示。			
106		年内申报省级“一企一技术”研发中心1家。	10月底完成该项任务。	未完成。今年省工信厅公布了新的省级“一企一技术”研发中心建设实施办法，新办法对平台建设提出了更高的申报要求，据了解，绝大部分县区企业均不符合申报条件。今年我县没有符合申报条件的企业。	因相关政策调整未完成全年任务。今年省工信厅公布了新的省级“一企一技术”研发中心建设实施办法，新办法对平台建设提出了更高的申报要求，据了解，绝大部分县区企业均不符合申报条件。今年我县没有符合申报条件的企业。			
107	优化城市供电能力	新建110千伏变电站1座，新增线路53.5公里。	进行变电站调试，完成变电站投运。	已完成。12月初，已完成110千伏庆丰（泉龙）变电站建设任务，已完成变电站调试，12月28日变电站投运。	已完成全年任务。2020年全县建设、投运变电站3座，分别为110千伏永泰站（续建）、35千伏石莲子站、110千伏庆丰（泉龙）站，建设新增输配电线路115千米，超额完成预定目标。	供电公司	陈琳	
108	推进网络建设	加快推进5G网络建设，优先覆盖核心商圈、重要交通枢纽等主要应用场景，年内完成310处基站建设。	协调三家运营商申请主设备，配合推进站点开通。	未完成。共完成241处5G基站建设。	未完成全年任务。2020年累计完成5G基站建设及改造241处，完成率77.7%。	铁塔公司 联通公司 移动公司 电信公司	孙仁杰 肖洪江 张伟 范德一	朱礼珂