

附件：

2017年危房改造工作进展调度表

镇街名称：

填报日期：2017年7月26日

进度 排名	镇街	分配 任务 数	建档立 卡计划 数	已开 工户 数	开工率 (%)	已竣 工户 数	竣工率 (%)	“三无” 计划数			其中建档立卡 贫困户开工户 数		其中建档立卡贫困户竣工户数		
								总数	已开工	未开工	C级	D级	“三无”	其他	
														C级	D级
1	筵宾镇	120	97	125	104.17	125	104.17	5	5	0	15	70	5	15	70
2	十字路街道	149	149	149	100	145	97.32	5	5	0	43	101	5	41	99
3	临港产业园	23	20	23	100	22	95.66				7	13		7	13
4	相沟镇	80	56	76	95	76	95				3	38		3	38
5	岭泉镇	202	179	190	94.06	180	89.11				20	170		20	160
6	石莲子镇	111	94	101	90.99	96	86.49	6	6	0	0	56	6	0	56
7	大店镇	96	83	90	93.75	83	86.46	8	7	1	0	65	7	0	60
8	洙边镇	137	105	114	83.32	114	83.32	28	20	8	14	48	20	14	48
9	道口镇	164	164	146	89.03	133	81.1	16	14	2	0	132	14	0	119
10	涝坡镇	264	264	233	88.26	214	81.06	4	4	0	130	99	4	121	89
11	板泉镇	194	168	150	77.32	137	70.62	7	7	0	6	84	7	6	71
12	坊前镇	138	94	95	68.84	95	68.84	8	7	1	2	43	7	2	43
13	文疃镇	99	99	80	80.81	65	65.66	9	7	2	20	53	7	13	45
合计		1777	1572	1572	88.47	1485	83.57	96	82	14	260	972	82	242	911

- 备注：1. 从5月31日开始每日下午五小时前报农房办邮箱（jnxnfb@163.com）。
 2. “三无”指的是“三无”失能特困和因病因灾重困户；其它指的是建档立卡贫困户中除“三无”失能特困和因病因灾重困户以外的建档立卡贫困户。
 3. 按竣工率排序。